Государственный контракт № 720009


[bookmark: Прил7]г. Нижний Новгород                                                                                      «17»__07__ 2017 года


Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Васильева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Нижавтодорстрой", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Петросяна Усика Гагиковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 03 июля 2017 года, идентификационный код закупки: 172525705616352570100112610014211244) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром - Н.Новгород км 423+226 - км 426+014, км 426+084 - км 431+582 в Богородском районе Нижегородской области (далее – Объект) в объеме, предусмотренном ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложение № 3), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы в порядке предусмотренном настоящим Контрактом, протяженность ремонтируемых участков автомобильной дороги 8,286 км.
1.2.  Подрядчик  обязуется  выполнить работы в срок с даты заключения Контракта по 30 июня 2018 года. 
Датой приемки результатов выполненных работ по Объекту считается дата подписания акта приемки законченных работ.
1.3. Существенными условиями настоящего Контракта для Сторон являются: цена Контракта, сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом, качество работ, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту в период действия Контракта.
1.4. В результате выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёму  и  качеству  работ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
[bookmark: _GoBack]2.1. Цена Контракта составляет 72 041 383,00 руб. (семьдесят два миллиона сорок одна тысяча триста восемьдесят три рубля 00 копеек), в том числе по годам:
-2017 год - 10 756 945,00 руб. (десять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 00 копеек);
-2018 год - 61 284 438,00 руб. (шестьдесят один миллион двести восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь рублей 00 копеек).
Цена Контракта включает в себя все затраты (включая накладные и любые иные расходы) на выполнение работ и планируемую прибыль,  расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые оплачиваются в соответствии с действующим законодательством при исполнении Контракта.
Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета Нижегородской области.
 2.2. Цена Контракта является твердой, определена Сторонами на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Подрядчику - физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.
2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету, авансирование не предусмотрено. Промежуточная оплата работ осуществляется в течение 30 дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Контракта акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) и выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).
Окончательная оплата работ осуществляется в течение 30 дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Контракта акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), акта приемки законченных работ (Приложение № 4) и выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета). 

3.ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
	3.1.  Подрядчик  обязан:
	3.1.1 разработать проект производства работ (ППР) и представить на согласование Заказчику в течение 10 дней с даты заключения Контракта.
ППР включает в себя:
- календарный план производства работ,
- технологические карты на выполнение видов работ,
- перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ,
- перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта,
- схему производства работ с установкой знаков на период выполнения ремонтных работ,
- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
3.1.2. выполнить работы в объёме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложение № 3) и требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 1);
3.1.3. использовать полученные от Заказчика финансовые и материальные средства только на данном объекте;
3.1.4. обеспечить контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом;
3.1.5. выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, технике безопасности, охране окружающей среды и безопасности СМР в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;
3.1.6. поставить на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, обеспечить их разгрузку, складирование и сохранность;
3.1.7. немедленно известить оперативного дежурного Заказчика по телефону +7 (831) 275-55-03 о чрезвычайных происшествиях, случившихся при выполнении работ;
3.1.8. в течение 24-х часов известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в срок;
3.1.9. уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение   5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений;
3.1.10. использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, Подрядчик должен представлять Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций;
3.1.11. своевременно вести исполнительную производственно-техническую документацию по формам: «Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» утвержденный распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г., за исключением Общего журнала работ. Общий журнал работ  ведется по форме утвержденной приказом от 12 января 2007г. № 7 (РД-11-05-2007)  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. При приемке скрытых работ и ответственных конструкций составлять акты освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций, к каждому акту прилагать ведомости контрольных измерений, исполнительную съемку, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.
3.1.12. до начала производства работ по устройству асфальтобетонного покрытия согласовать с Заказчиком составы асфальтобетонных смесей;
3.1.13. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
3.1.14. оградить место производства ремонтных работ в соответствии со схемой установки дорожных знаков на период выполнения ремонтных работ, предусмотренной ППР;
3.1.15. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, в соответствии с природоохранным законодательством;
3.1.16. Исполнять требования, установленные законодательством Нижегородской области о порядке обращения с отходами строительства и сноса (ст. 15.2 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-З «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 № 201, иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, регламентирующими порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов строительства и сноса); исполнять требования регламента обращения с отходами строительства и сноса на объекте, предусмотрев максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов; вывоз отходов для размещения на межмуниципальном (муниципальном) объекте размещения отходов организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды.
3.1.17. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, соответствующих требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и/или из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. №  7-ФЗ (в случае, если сам Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. 

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. назначить своего представителя для осуществления контроля за исполнением Контракта;
3.2.2. провести экспертизу для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертной организации (при необходимости);
3.2.3. оказывать содействие Подрядчику по урегулированию вопросов отвода земель под устройство временных дорог и объездов, необходимость в которых возникает при исполнении Контракта и при необходимости принимать участие в согласовании отдельных решений,  принимаемых Подрядчиком при исполнении Контракта;
3.2.4. принять выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта работы и оплатить их;
3.2.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.
3.3. Заказчик имеет право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток;
- производить соответствующие записи в Общий журнал работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 20 % (Двадцать процентов) от цены Контракта.
[bookmark: Par4]4.1.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
4.1.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.2.  настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
[bookmark: Par8]4.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.1.5. Оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком,  осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5. ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ
5.1 Подрядчик осуществляет проведение работ на Объекте ремонта в соответствии с ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложение № 3), требованиями  СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» и требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 1).
5.2 Подрядчик приступает к выполнению работ только после приемки Заказчиком обстановки места производства работ в соответствии со схемой установки временных дорожных знаков на период выполнения ремонтных работ, предусмотренной ППР.
5.3. Подрядчик ведёт Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства  работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.4. К фактическому выполнению работ на Объекте Подрядчик может приступить только при наличии:
5.4.1. подписанного сторонами Контракта;
5.4.2. сертификатов соответствия на материалы и паспортов на оборудование, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.4.3. разработанного и согласованного с Заказчиком ППР.
5.5. Подрядчик, в срок не позднее чем за три рабочих дня, извещает Заказчика о необходимости приемки скрытых работ и ответственных конструкций.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления акта.
Если скрытые работы выполнены и закрыты без предъявления Заказчику (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 7).
6.2. Подрядчик не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания отчетного месяца направляет Заказчику уведомление о необходимости промежуточной приемки работ с приложением оформленных со своей стороны актов выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Представитель Заказчика в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ за отчетный месяц, подписывает акты выполненных работ  по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 или направляет  Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Заказчик оставляет за собой право требовать при приемке работ, помимо форм КС-2 и КС-3, также документы, подтверждающие или обосновывающие позиции смет (сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и полуфабрикаты, акты на скрытые работы, ведомости промеров и результаты лабораторных испытаний), производить выборочную проверку Общего журнала работ и материалов ППР, выполнять контрольные испытания, обмеры объемов выполненных работ, контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов своими силами или с привлечением независимых квалифицированных организаций, иметь полный доступ к Объекту и документации на весь период действия Контракта.
6.3. Подрядчик при сдаче законченного ремонтом Объекта предоставляет акт приемки законченных работ по форме Приложения № 4, исполнительную производственно-техническую документацию по перечню, установленному в Приложении № 5.
6.4. Подрядчик извещает Заказчика о готовности Объекта не позднее, чем за 10 дней до начала приемки.
6.5. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. 
При необходимости экспертиза результатов работ осуществляется с привлечением экспертов (экспертной организации). Результатом экспертизы является заключение о соответствии (несоответствии) результата работ условиям Контракта. Заключение эксперта учитывается Заказчиком при приемке результатов выполненных работ.
6.6. Для приемки выполненной работы  Заказчик формирует приёмочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В течение 10 дней с даты получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик  осуществляет приемку результатов выполненной работы либо направляет в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа в приемке результатов работ Заказчик указывает перечень необходимых доработок. Подрядчик не освобождается от ответственности, указанной в пункте 9.1  Контракта, в случае, если срок для необходимых доработок и исправлений выходит за рамки срока выполнения работ, установленного пунктом 1.2 настоящего Контракта. 
6.7. Заказчиком не принимаются  и не оплачиваются:
- выполненные работы не соответствующие требованиям СНиП, ГОСТ, ВСН;
- выполненные работы, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.
6.8. При осуществлении приемочного контроля проверяется соответствие фактических значений проектным (предусмотренным ведомостью дефектов и намечаемых работ) по параметрам, приведенным в Разделе 5 (К=1,0) ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы».
6.9. Приемка результатов выполненных работ оформляется актом приемки законченных работ (Приложение № 4).
6.10. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

7. ПОРЯДОК  КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ
7.1. Представитель Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролирует  проведение работ в соответствии с ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложение № 3) и требованиями  нормативно-технических документов (Приложение № 1),  регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то выдает предписание о приостановке работ или об устранении выявленных нарушений с произведением записи в Общем журнале работ.
7.2. В случае если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, обнаружения нарушений Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП и другие) и/или не соответствия качеству используемых материалов, Подрядчик  обязуется в установленный Заказчиком срок  принять  меры по безвозмездному устранению недостатков, указанных Заказчиком, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
7.3. Заказчик вправе остановить продолжение работ по объекту в следующих случаях:
7.3.1. при не устранении Подрядчиком недостатков выполненных работ в указанные Заказчиком сроки;
7.3.2. при нарушении Подрядчиком пунктов 3.1 и 5.3 Контракта.
Работы приостанавливаются до момента, когда Заказчику станет известно об устранении нарушений. О выполненных работах по устранению замечаний Подрядчик информирует Заказчика письменно. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 3 (три) года с даты подписания акта приемки законченных работ по Объекту.   
Гарантийный срок устранения дефектов распространяется на все выполненные работы, сооружения, применяемые материалы, конструкции, оборудование.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, который направляется Подрядчику с требованием устранить дефекты.
8.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть объекта устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных пунктом 1.2 Контракта Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных пунктом 1.2 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.2. В  случае просрочки в оплате стоимости выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки оплаты от не уплаченной в срок суммы. 
9.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:
9.3.1. за неисполнение Подрядчиком обязанности по ограждению места производства работ в соответствии с  пунктом 3.1.14 Контракта;
9.3.2. за невыполнение Предписания, выданного представителем Заказчика в соответствии с пунктом 7.1. Контракта, в установленные сроки;
9.3.3 за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.1 Контракта, по привлечению к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9.3.4 за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.2 – 4.1.4 Контракта, по предоставлению Заказчику документов о субподрядчиках, соисполнителях из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9.3.5. за предоставление документов, указанных в пунктах 4.1.2 – 4.1.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения.
	При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 9.3.1 или 9.3.2 или 9.3.3 или 9.3.4 или 9.3.5 Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 720 413,83 руб. (семьсот двадцать тысяч четыреста тринадцать рублей 83 копейки) за каждый вышеуказанный случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.
 9.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.1 Контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 080 620,75 руб. (один миллион восемьдесят тысяч шестьсот двадцать рублей 75 копеек). 
9.5. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
9.7. Неисполнение Подрядчиком требований пункта 3.1.9. Контракта лишает его права ссылаться на то, что предусмотренные Контрактом уведомления или платежи не были произведены Заказчиком надлежащим образом.
9.8. Подрядчик, разрабатывающий сосредоточенные резервы грунтов за пределами границ отвода земельного участка, несет ответственность за соблюдение требований Закона Российской Федерации «О недрах», иного законодательства Российской Федерации и Нижегородской области о недрах и недропользовании.
9.9. Уплата штрафов, пеней  и неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
9.10. Подрядчик не несёт ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком для производства работ по  Контракту. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. 
9.11. При невыполнении Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки гарантийных обязательств по Объекту, Заказчик имеет право в судебном порядке взыскать с Подрядчика расходы, понесенные Заказчиком при устранении выявленных недостатков.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Подрядчик предоставил Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме по выбору Подрядчика на сумму, предусмотренную документацией об аукционе. 
10.2. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта была применена Подрядчиком) производится в течение 10 дней со дня получения Заказчиком письменного заявления Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафы, пени) из суммы обеспечения исполнения настоящего Контракта, предоставленного Подрядчиком. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения либо удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
10.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление соответствующей банковской операции у банка-гаранта, выдавшего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае, если обеспечение исполнения Контракта было представлено Подрядчиком в форме банковской гарантии) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) решения об отзыве лицензии у банка-гаранта представляет Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта. 
10.5. В ходе исполнения Контракта, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.4 Контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта, Контракт расторгается в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы.	
12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, на основании пункта 12.1 настоящего Контракта должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту в течение 3 дней со дня наступления действий непреодолимой силы.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком по соглашению сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	13.1. Право собственности на объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный объект принадлежит Нижегородской области.
	13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ несет Подрядчик.
	Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента полного завершения работ на объекте и подписания Заказчиком акта приемки законченных работ.
13.3.  Подрядчик  представляет  Заказчику  всю  необходимую  для  контроля  за  ходом работ по  Контракту  коммерческую,  техническую  и  иную  информацию.  При  получении  доступа  к  этой  информации  Заказчик  гарантирует  неразглашение  информации,  составляющей  коммерческую  тайну  Подрядчика.
	13.4. Все изменения и дополнения Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями сторон. 
13.5. При  выполнении    Контракта стороны руководствуются  Гражданским кодексом  РФ и другими действующими нормативными актами.
13.6. В случае возникновения споров по  Контракту стороны принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня получения.
13.7. Срок действия Контракта:
Начало:  с даты подписания.
Окончание: до исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
13.8.Поименованные в Контракте приложения являются неотъемлемой его частью.
13.9. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями представителей Сторон Контракта.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№ 1. Перечень нормативно - технических документов. 
№ 2. Гарантийный паспорт (форма). 
№ 3. Ведомость дефектов и намечаемых работ.
№ 4. Акт приемки законченных работ.
№ 5. Перечень основной исполнительной производственно-технической документации.
№ 6. Сведения о товарах, используемых при выполнении работ.
№ 7. Календарный план выполнения работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГКУ НО «ГУАД»)
603086,  г.Н.Новгород,  ул. Керченская,  дом  № 12
тел.: 275-55-01  (приёмная),  275-55-24 (бухгалтерия),  факс:  275-55-04
ИНН/КПП 5257056163/ 525701001
код ОКПО 25633350 
код по ОКВЭД 52.21.22
УФК по Нижегородской области  
(Министерство финансов Нижегородской области  л/счет  02322000010,
л/счет ГКУ НО «ГУАД» № 066020030).	
Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород
р/счет 40201810400000100016
БИК №  042202001
В платежном поручении:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области, Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог»)
В назначении платежа: 
л/счет МФ НО № 02322000010 и л/счет ГКУ НО «ГУАД» № 066020030.

ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой» (ООО «Нижавтодорстрой»)
Почтовый адрес: 603135, г Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29  «а»
Юридический адрес: 607655, Нижегородская область, г.Кстово, ул.Ломоносова, д.38
Телефон  / факс 8(831) 218-06-66 / 8(831) 218-06-00
E-mail: nadstroy@list.ru, nachto@nizhavtodorstroy.ru
ИНН / КПП  5250039673 / 525001001
код по ОКПО 80452940
коды по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16
код по ОКСМ 643
код по ОКТМО 22637100
дата постановки на учёт в налоговом органе: 24.04.2007 
Банк: Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО г.Нижний Новгород
р/сч 40702810701900000411
к/сч 30101810100000000872
БИК 042202872

Заказчик                                                                        Подрядчик


_______________ Е.В.Васильев		    	     ________________ У.Г.Петросян
М.П.                                                                               М.П.


Приложение № 1
  к Контракту от ______________  2017 года  № 720009

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

	2. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	3. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	4. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	5. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	6. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	7. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	8. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	9. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	10. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	11. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	12. 
	ГОСТ 11508-74*
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	13. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	14. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	15. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	16. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	17. 
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости

	18. 
	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	19. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	20. 
	ГОСТ 12852.5-77
	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	21. 
	ГОСТ 12852.6-77
	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	22. 
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости

	23. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	24. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	25. 
	ГОСТ 17608-91
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

	27. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	28. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	29. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	30. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	33. 
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	34. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	35. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	37. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	38. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

	39. 
	ГОСТ 30459-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности.

	40. 
	ГОСТ 24316-80
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	41. 
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	42. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	43. 
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	44. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	45. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	46. 
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	48. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	49. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	50. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	51. 
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	52. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	54. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	55. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	56. 
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	57. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	58. 
	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	59. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	60. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	62. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	63. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных пород при производстве щебня. Технические условия

	64. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	65. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	66. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	67. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	68. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	69. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	70. 
	ГОСТ 4333-2014
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	71. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	72. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно - дорожные из природного камня. Технические условия

	73. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	74. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	75. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	76. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	77. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	78. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	79. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	80. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия

	81. 
	ГОСТ 969-91
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	82. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

	83. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	84. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	85. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	86. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	87. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	88. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	89. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	90. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	91. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	92. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	93. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	94. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	95. 
	ГОСТ  Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические  требования. Методы испытаний.

	96. 
	ГОСТ  Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	97. 
	ГОСТ  Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	98. 
	ГОСТ  Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.                            Правила применения.

	99. 
	ГОСТ  Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

	100. 
	ГОСТ  Р 52765-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.

	101. 
	ГОСТ  Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования.  Элементы обустройства. Общие требования.

	102. 
	ГОСТ  Р 52767-2007
	Дороги автомобильные общего пользования.  Элементы обустройства. Методы определения параметров.

	103. 
	ГОСТ  Р54400-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний.

	104. 
	ГОСТ  Р 54401-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования.

	105. 
	ГОСТ Р 53172-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	106. 
	ГОСТ Р 54809-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.

	107. 
	ГОСТ Р 54306-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования.

	108. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	109. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	110. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	111. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные,  дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

	112. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	113. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	114. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	115. 
	ГОСТ  21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	116. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	117. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	118. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению 

	119. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	120. 
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	121. 
	СП 131.13330.2012
	СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

	122. 
	СП 48.13330.2011
	СНиП 12-01-2004.Организация строительства. Актуализированная редакция 

	123. 
	СП 126.13330.2012
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

	124. 
	СП 78.13330.2012
	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

	125. 
	СП 34. 13330.2012
	СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги.

	126. 
	СП 46.13330.2012
	СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

	127. 
	СП 35.13330.2011
	СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

	128. 
	СП 79.13330. 2012
	СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

	129. 
	СП 122.13330.2012
	СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	130. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	131. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	132. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	133. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	134. 
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	135. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	136. 
	
	Пособие по устройству поверхностной обработки на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85)

	137. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	138. 
	ОДМ 218.2.036-2013
	Методические рекомендации  по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов

	139. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	140. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	141. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	142. 
	Распоряжение Росавтодора от 30.08.1999 № 7-р
	Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	143. 
	Росавтодор-М., 1999
	Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	144. 
	Письмо Госстроя РФ от 10.04.2001 №НЗ-1778/10
	Нормативные показатели расхода материалов. Дополнение 2 к сборнику 10. Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита.

	145. 
	СП 52-101-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

	146. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.

	147. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть  II. Строительное производство.

	148. 
	СП 70.13330.2012
	СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

	149. 
	СП 28.13330.2012
	СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	150. 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	151. 
	СП 45.13330.2012
	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

	152. 
	ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

	153. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	154. 
	Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	155. 
	РД-11-05-2007
	Приказ от 12 января 2007 г. № 7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ

	156. 
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог



Заказчик                                                                                  Подрядчик


________________Е.В.Васильев		                           ________________ У.Г.Петросян
М.П.                                                                                         М.П.




Приложение № 2
  к Контракту от ______________  2017 года  № 720009



















ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный ремонтом (капитальным ремонтом)
_________________________________________________________________________

























20__ год





________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
_____________________________________________________________________________________
(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)



	Законченный ремонтом (капитальным ремонтом) участок автомобильной дороги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией ___________________________________________
                                                                                         (дата приемки, число, месяц, год)


Работы выполнены по проекту, разработанному ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)


Инженерное сопровождение проекта _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна, м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	

	Искусственные сооружения:

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт/пм
	

	Водопропускные трубы, шт/пм
	

	Обустройство дороги:

	Барьерное ограждение 
(металлическое, железобетонное и т.д.), м
	

	Сигнальные столбики, шт
	

	Дорожные знаки, шт/м2
	

	Здания и  сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт/м2
	










ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по Контракту.
Гарантийный срок устранения дефектов на объекте и входящих в него инженерных
сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 3 (три) года.

________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.


В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.



Гарантийный паспорт выдан государственному казенному учреждению Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», 603950, г.Н.Новгород, ул.Керченская, дом № 12, ИНН 5257056163.



_________________________________________     ______________   _____________________
(Руководитель подрядной организации)                                                            (подпись)                         (Фамилия И.О.)

М.П.




























Приложение № 4
  к Контракту от ______________  2017 года  № 720009

[bookmark: Par402]
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Главное управление автомобильных дорог»

УТВЕРЖДЕН:   
                                         
______________________________
(должность, фамилия, и., о.) 

«_____» _________________ 20___г.     
(дата утверждения акта)



АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ

_____________________________________________________________________________
             (наименование объекта из предмета государственного контракта)

 _________________________________________________________________     
(значение автомобильной дороги: регионального или межмуниципального значения)


                             (категория автомобильной дороги на участке ремонта)


гор. ___________________________                                «_____» ______________ 20_____ г. 

Комиссия, действующая на основании приказа Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог»  от «_____»______________20__ года    № _____
                                                           
в составе:

председатель ________________________________________________________________
                                (должность, фамилия, и., о.)
члены комиссии – представители:
Заказчика
_______________________                                                                      ___________________
    (должность)                                                                                                                       (фамилия,.и.о.)
_______________________                                                                      ___________________
    (должность)                                                                                                    (фамилия,.и.о.)
Подрядной организации:
_______________________                                                                      ___________________
    (должность)                                                                                                    (фамилия,.и.о.)
_______________________                                                                      ___________________
    (должность)                                                                                                                        (фамилия,.и.о.)

произвела приемку работ, выполненных ________________________________________
                                                                         (указать организацию,  выполнявшую работы)
                                       
в период с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

по объекту: ____________________________________________________________     
                             (наименование объекта из предмета государственного контракта)

 в соответствии с условиями государственного контракта от  «   » ___________   20    года                №  _________________.
  
    Комиссии    представлены  и  ею  рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ:
_____________________________________________________________________________
           (перечислить документацию, полученную от Заказчика для выполнения работ с _____________________________________________________________________________
   указанием даты и номера ее утверждения; документы, относящиеся к производству       _____________________________________________________________________________
работ)

     На   основании     рассмотрения    предъявленной документации  и осмотра объекта в  натуре,  контрольных   измерений  и испытаний комиссия установила следующее:
     1. В процессе выполнения  работ   имелись  следующие отступления от утвержденной документации (рабочих чертежей), технических   правил   по   ремонту и содержанию автомобильных  дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства на них,  согласованные    с   Заказчиком:
_____________________________________________________________________________
        (перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине
_____________________________________________________________________________
               эти отступления произошли, с кем и когда согласованы или отступлений нет)

    2. Полная   сметная     стоимость  выполненных работ   ___________       тыс. руб.  
в том числе:
	сметная стоимость фактически выполненного объема работ __          тыс. руб.  

	стоимость проектно-изыскательских работ   ____________                 тыс. руб.    
                                      
	затраты на отвод земли                      _____________                               тыс.руб.  
      
и_пр.____________________
    
    3. Заключение:

    Работы по объекту:___________________________________________________________
                                        (наименование объекта из предмета государственного контракта)
выполнены в полном объеме в соответствии с условиями государственного контракта от  «___» ____________20   г. №__________

Решение приемочной комиссии:

     Предъявленный к приемке объект: _________________________________________
(наименование объекта из предмета  государственного контракта) 

_____________________________________________________________________________
     принять в эксплуатацию.
                   
     Установить общую оценку качества выполненных работ
_____________________соответствует _________________________
                      (указать в соответствии с выполненными работами: ВСН 19-89, СП 78.13330.2012, СП 79.13330.2012).

     Акт   составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр – ГКУ НО «ГУАД», второй экземпляр передан в ___________________________________________________________
                                               (подрядная организация, выполнявшая работы)

     Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ______________________
_____________________________________________________________________________
               (указать документы, число экземпляров и организации, в которые переданы документы) 

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ.
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.
3. Графическая схема объекта с указанием выполненных и принятых работ.


Председатель комиссии _______________________________________________________
                                                                                                           (подпись, фамилия, и., о.)
Члены комиссии __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                  __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                  __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)






















                                                                                                        

                                                                                                        







								           Приложение № 1 к акту  
                                                                                                          приемки законченных работ

Ведомость выполненных работ

_____________________________________________________________________________
          (наименование объекта из предмета  государственного контракта)

в период с «____» _________ 20_____ г. по «____» __________ 20_____ г. 


	№ п/п
	Место производства работ (от км     до        км )
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объемы работ
	Сметная стоимость фактически выполненного объёма работ, тыс. руб.

	
	
	
	
	по проектной документации (рабочей документации)
	Фактически выполнено

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	
	Итого по ведомости
	
	
	
	
	





     Заказчик:

     Должность _______________________________________________
                                  (подпись, фамилия, и.,о. ответственного представителя отдела контроля за ремонтом и                                                                      содержанием  автомобильных дорог)
     
     Подрядчик:

     Руководитель организации ______________________________________________
                                                        (подпись, фамилия, и., о.)















                                                                                                                    

                                                                                                           									

								            

Приложение № 2 к акту  
                                                                                                           приемки законченных работ

Ведомость контрольных измерений и испытаний,
произведенных при приемке законченных работ

_____________________________________________________________________________
             (наименование объекта из предмета государственного контракта) 

     с «____» _____________ 20____ г. по «____» ___________ 20_____г. 

	№ п/п
	Наименование измерений и испытаний
	Место, км +
	Данные контрольных проверок

	
	
	
	по проектной документации
	фактически

	1
	2
	3
	4
	5





Председатель комиссии _______________________________________________________
                                                                                                           (подпись, фамилия, и., о.)
Члены комиссии __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                  __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)
                                  __________________________________________________________   
                                                                                                             (подпись, фамилия, и., о.)























                                                                                           

							                      

 Приложение №  3 к акту  
                                                                                                          приемки законченных работ

Графическая схема объекта


                      (наименование объекта из предмета государственного контракта)

По завершению  работ в соответствии с условиями государственного контракта:

протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги составляет ______ км 

длина мостового перехода /мостового сооружения  _____________ км /п.м.

водопропускные трубы:
количество ______________ шт.

длина ___________________ м

длина дорожного (мостового) барьерного ограждения   ________ км

количество автобусных остановок ______________ шт.

количество автопавильонов ____________________ шт.

количество дорожных знаков ___________________ шт.

прочее _______________________________________

На схеме условными обозначениями указываются отремонтированные участки автомобильной дороги, мостового перехода, мостового или искусственного сооружения, элементов обустройства, съездов (в плане и  поперечном сечении) с указанием их местоположения (в км ) на автомобильной дороге. Прилагаются чертежи из проектной и исполнительной документации.







    
 Заказчик:
     Должность _______________________________________________
(подпись, фамилия, и.,о. ответственного представителя отдела контроля за ремонтом и содержанием  автомобильных дорог)
    
    
 Подрядчик:
     Руководитель организации ______________________________________________
                                        (подпись, фамилия, и., о.)





Приложение № 5
  к Контракту от ______________  2017 года  № 720009



[bookmark: Par449]ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Проект производства работ;
2. Общий журнал работ;
3. Специальные журналы по отдельным видам работ;
4. Журналы лабораторного контроля;
5. Журнал нивелирования;
6. Акты скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
7. Ведомости контрольных измерений, необходимых при приемке-сдаче выполненных работ;
8. Исполнительные чертежи законченных строительством конструктивных элементов;
9. Акты пробного уплотнения грунта;
10. Документы о качестве продукции;
11. Утвержденные рецепты на приготовление смесей.





Заказчик                                                                        Подрядчик


________________Е.В.Васильев		    	     ________________ У.Г.Петросян
М.П.                                                                               М.П.














Приложение № 6
  к Контракту от ______________  2017 года  № 720009


Сведения о товарах, используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ
	Наименование страны происхождения товара
	Показатели
	Конкретное значение каждого показателя / неизменяемый диапазон значений

	1
	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая для плотного асфальтобетона для II-III дорожно-климатической зоны
	Российская Федерация
	Тип
	Б

	
	
	
	Марка
	II

	
	
	
	Соответствие ГОСТ 9128-2009
	соответствует




При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.




Заказчик                                                                        Подрядчик


________________ Е.В.Васильев		    	     ________________ У.Г.Петросян
М.П.                                                                               М.П.











   Приложение № 7
                    к Контракту от ___________  2017 года  № 720009

Календарный план выполнения работ
Руб.
	Наименование пусковых комплексов, отдельных объектов и сооружений или технических этапов
	Стоимость работ,
руб.
	2017 год
	2018 год

	
	
	Задание по месяцам
	Задание по месяцам

	
	
	Январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром - Н.Новгород км 423+226 - км 426+014, км 426+084 - км 431+582 в Богородском районе Нижегородской области
	72 041 383
	
	
	
	
	
	
	
	10 756 945
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 900 000
	41 384 438
	
	
	
	
	
	






Заказчик                                                                                  Подрядчик


________________ Е.В.Васильев			       ______________ У.Г.Петросян
М.П.							       М.П.	  

